

# รายงานผลการกู้เงินตาม พ.ร.ก.ฯ ณ วันที่ 21 มิ.ย. 56

## สถานะวงเงินกู้ พ.ร.ก.ฯ

- สบн. ได้ลงนามในสัญญาเงินกู้แล้วทั้งสิ้นจำนวน 25,393 ลบ. ในรูปแบบ Term Loan ทั้งนี้ ณ วันที่ 21 มิ.ย. 56 สบн. ได้เบิกเงินกู้จากธนาคารพาณิชย์เสร็จสิ้นรวม 12,750 ลบ. และหน่วยงานเจ้าของโครงการได้เบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น จำนวน 11,734.857 ลบ.

ปีงบประมาณ	ประเภทเงินกู้	วันที่ลงนามในสัญญา	ธนาคาร	วงเงิน	อัตราดอกเบี้ย	BIBOR/FDR	ดอกเบี้ยงวดแรก	วันสุดท้ายที่สามารถเบิกเงินกู้ได้	วันครบกำหนด
ปี งบประมาณ 55 ครั้งที่ 1	Term Loan	30-เม.ย.-55	กรุงไทย	3,500.00	BIBOR+0.40	3.23154	3.63154	31-ต.ค.-55	30-เม.ย.-59
		1-พ.ย.-55	กรุงไทย	6,500.00	BIBOR+0.17	2.98154	3.15154	30-เม.ย.-56	
ปี งบประมาณ 56 ครั้งที่ 1	Term Loan	30-เม.ย.-56	ออมสิน	12,000.00	FDR+1.42	1.988	3.41	1-เม.ย.-57	1-พ.ค.-60
			กรุงไทย	3,393.00					
รวม				25,393.00					

## 3.2 รายงานผลการติดตามการเบิกจ่ายเงินกู้ของโครงการภายใต้ พ.ร.ก.๓

โครงการ	หน่วยงาน	มติ ครม.	วงเงิน (ลบ.)	วงเงินจัดสรร	วงเงินเบิกจ่าย	สถานะโครงการ
1. โครงการระยะเร่งด่วน (กบอ.)			30,269.1743	25,392.7233	11,734.8574	ข้อมูลเบิกจ่าย ณ วันที่ 21 มิ.ย. 56
1.1 โครงการตามแผนการฟื้นฟู การอนุรักษ์ป่าและดิน การทำฝาย	กรมป่าไม้	10 ก.ค. 55	443.73	427.0690	426.6180	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช	8 พ.ค. 55	463.20	463.2000	463.0430	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	8 พ.ค. 55	35.76	35.3000	27.5920	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ
	กรมพัฒนาที่ดิน	10 ก.ค. 55	12.60	12.6000	12.5904	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ
1.2 โครงการตามแผนการป้องกันปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วนดำเนินการในพื้นที่ฝั่งตะวันออก และฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา	กรมโยธาธิการและผังเมือง	8 พ.ค. 55	1,220.00	1,219.8000	1,219.8000	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กรมทางหลวง	8 พ.ค. 55	9,583.80	9,041.7410	3,860.1300	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ
	กรมทางหลวงชนบท	8 พ.ค. 55	8,858.49	8,684.2200	2,179.9420	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ
	กรมเจ้าท่า	8 พ.ค. 55	3,282.16	-	-	-
	กรมชลประทาน	8 พ.ค. 55	1,168.29	1,067.1026	597.9080	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ
1.3 โครงการประมงสายน้ำ/สถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิตประยูรศักดิ์		28 ส.ค. 55	334.04	334.0440	163.1440	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ
1.4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำบริเวณประตูระบายน้ำบางโฉมศรี	กรมชลประทาน	28 ส.ค. 55	263.80	263.10	153.6310	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ
1.5 งานปรับปรุงคันคลองเชียงรากน้อยด้านทิศใต้ ช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2		22 ต.ค. 55	432.38	428.49	272.8760	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ
1.6 โครงการปรับปรุงระบบเขื่อนป้องกันอุทกภัยนิคม/สวน/เขต อุตสาหกรรม จำนวน 6 แห่ง	สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	5 มิ.ย. 55	3,236.69	2,629.50	1,814.1890	เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 1,814.189 ลบ. (5 นิคมอุตสาหกรรม) สำหรับ นิคมสรินทร์นคร สงป. จัดสรรแล้ว เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 56
1.7 โครงการจัดหา/จัดทำ เครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ และส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอทดแทนของเดิมที่ชำรุดเสียหาย/หมดอายุการใช้งานและรายการที่ขอเพิ่มเติม	กองทัพเรือ	21 ส.ค. 55	19.85	19.85	19.8500	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กรุงเทพมหานคร	21 ส.ค. 55	128.77	119.39	-	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
1.8 โครงการป้องกันน้ำท่วมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	28 ส.ค. 55	171.47	128.09	128.0930	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 2 รายการ เหลือรายการก่อสร้างเชื่อมผนังดิน ประตูกันน้ำ (ด้าน AIT) สงป. จัดสรรแล้วเมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 56
1.9 แผนพัฒนาประสิทธิภาพการเก็บและการระบายน้ำในพื้นที่รับน้ำนองในพื้นที่ 11 จังหวัด เพื่อดำเนินการก่อสร้างพื้นฐานในระยะเร่งด่วน	กรมชลประทาน	5 มิ.ย. 55	614.14	519.22	395.4510	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ

# แผนการกู้เงินตาม พ.ร.ก.๑


เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 56 ครม. ได้มีมติรับทราบผลผู้ชนะการคัดเลือกในแต่ละ Module สำหรับการดำเนินโครงการจัดทำกรอบแนวคิด (Conceptual Plan) ในการออกแบบก่อสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

Module	งาน/โครงการ	วงเงิน (ลบ.)	ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดในแต่ละ Module
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>284,754.77808</b>	
Module A1	1.การสร้างอ่างเก็บน้ำอย่างเหมาะสมและยั่งยืนในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำปิง ยม น่าน สะแกกรังและป่าสัก	48,550.8940	ITD-Powerchina JV
Module A2	2.การจัดทำผังการใช้ที่ดิน/การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ำ รวมทั้งทำพื้นที่ปิดล้อมพื้นที่ชุมชนและเศรษฐกิจหลัก ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา	24,958.0000	ITD-Powerchina JV
Module A3	3.การปรับปรุงพื้นที่เกษตรชลประทานในพื้นที่โครงการชลประทานเหนือจังหวัดนครสวรรค์และเหนือ	9,863.6209	Korea Water Resources Corporation (K Water
Module A4	4.การปรับปรุงสภาพลำน้ำสายหลัก และคันริมน้ำของแม่น้ำสายหลัก คือ ปิว วัง ยม น่าน เจ้าพระยา สะแกกรัง ป่าสัก ทำจีน ฯลฯ	16,703.000	ITD-Powerchina JV
Module A5	5.การจัดทำทางน้ำหลาก (Floodway) และ/หรือทางผันน้ำ ( Flood division channel ) ขนาดไม่น้อยกว่า 1,500 ลบ.ม/วินาที รวมทั้งจัดทำทางหลวง (ระดับประเทศ) ไปพร้อมๆกัน	150,484.4900	Korea Water Resources Corporation (K Water
Module A6 Module B4	6.การปรับปรุงระบบคลังข้อมูล ระบบพยากรณ์และเตือนภัยรวมทั้งการบริหารจัดการน้ำกรณีต่างๆในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา และการปรับปรุงระบบคลังข้อมูล ระบบพยากรณ์และเตือนภัยรวมทั้งการบริหารจัดการน้ำกรณีต่างๆในพื้นที่ลุ่มน้ำ 17 ลุ่มน้ำ	3,902.35112	กลุ่มบริษัทค้าร่วม ล็อกซเลย์
Module B1	7.การสร้างอ่างเก็บน้ำอย่างเหมาะสมและยั่งยืนในพื้นที่ลุ่มน้ำ 17 ลุ่มน้ำ	11,699.7330	ITD-Powerchina JV
Module B2	8.การจัดทำผังการใช้ที่ดิน/การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ำ รวมทั้งการจัดทำพื้นที่ปิดล้อมพื้นที่ชุมชนและเศรษฐกิจหลัก ในพื้นที่ลุ่มน้ำ 17 ลุ่มน้ำ	13,656.68906	กิจการร่วมค้า ชัมมิท เอสยูที
Module B3	9.การปรับปรุงสภาพลำน้ำสายหลัก และคันริมน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำ 17 ลุ่มน้ำ	4,936.000	ITD-Powerchina JV

A = 8 ลุ่มน้ำ  
เจ้าพระยา

B = 17  
ลุ่มน้ำอื่น

# แผนการกู้เงินตาม พ.ร.ก.๑



# แผนการกู้เงินตาม พ.ร.ก.๑

สรุปแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินกู้ พ.ร.ก.๑ ตามที่ สกป. จัดสรร วงเงิน 324,606.2665 ลบ.

module	กิจกรรม/รายการ	ปีงบประมาณ						รวม
		2556	2557	2558	2559	2560	2561	
A1	การสร้างอ่างเก็บน้ำอย่างเหมาะสม และยั่งยืน ในพื้นที่ลุ่มน้ำ ปิง ยม น่าน สะแกกรัง และป่าสัก (A1)	520.6300	2,845.3513	13,144.4669	16,369.1370	10,736.6480	6,383.7669	50,000.0000
A2	การจัดทำผังการใช้ที่ดิน/การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ำ รวมทั้งการจัดทำพื้นที่ปิดล้อมพื้นที่ชุมชนและเศรษฐกิจหลัก สำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา (A2)	585.0000	8,060.0000	7,800.0000	5,200.0000	2,600.0000	1,755.0000	26,000.0000
A3	การปรับปรุงพื้นที่เกษตรชลประทานในพื้นที่โครงการชลประทานเหนือจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเก็บกักน้ำหลากชั่วคราว (A3)	225.0000	3,100.0000	3,000.0000	2,000.0000	1,000.0000	675.0000	10,000.0000
A4	การปรับปรุงสภาพลำน้ำสายหลัก และการป้องกันกรกัดเซาะตลิ่งริมแม่น้ำในพื้นที่แม่น้ำยม น่าน เจ้าพระยา (A4)	920.0000	2,700.0000	5,300.0000	5,700.0000	2,300.0000	80.0000	17,000.0000
A5	การจัดทำทางผันน้ำ (Flood Diversion Channel) ขนาดประมาณ 1,500 ลบ.ม./วินาที รวมทั้งการก่อสร้างถนนเพื่อรองรับการคมนาคม (A5)	8,260.6138	31,383.0234	41,499.9149	32,626.2714	24,738.5931	14,491.5834	153,000.0000
A6 และ B4	ระบบคลังข้อมูลเพื่อการพยากรณ์และเตือนภัย รวมทั้งการบริหารจัดการน้ำ (A6 และ B4)	119.1900	1,084.9378	1,394.0412	473.9496	326.4730	601.4084	4,000.0000
B1	การสร้างอ่างเก็บน้ำอย่างเหมาะสม และยั่งยืน ในพื้นที่ลุ่มน้ำ 17 ลุ่มน้ำ (B1)	833.5800	3,648.7100	2,624.4100	1,810.7900	1,535.5000	1,547.0100	12,000.0000
B2	การจัดทำผังการใช้ที่ดิน/การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ำ รวมทั้งการจัดทำพื้นที่ปิดล้อมพื้นที่ชุมชนและเศรษฐกิจหลัก สำหรับพื้นที่ 17 ลุ่มน้ำ (B2)	2,014.2400	3,908.2500	3,562.4700	2,211.1900	2,211.1900	92.6600	14,000.0000
B3	การปรับปรุงสภาพลำน้ำสายหลัก และการป้องกันกรกัดเซาะตลิ่งริมแม่น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำ 17 ลุ่มน้ำ (B3)	28.8786	148.7079	679.2000	2,107.8519	1,923.8667	111.4949	5,000.0000
รวมวงเงิน Conceptual Plan ในวงเงิน 291,000 ลบ.		13,507.1324	56,878.9804	79,004.5030	68,499.1899	47,372.2708	25,737.9236	291,000.0000
แผนฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าและดิน (หน่วยงานดำเนินการเอง) A0 และ B0		2,085.3361	2,003.9303	1,997.1007	2,027.7057	1,885.9272	-	10,000.0000
โครงการบริหารโครงการในส่วนของ Project Management and Engineering Consultant (PMEC) และ Project Supervision Consultant (PSC) ตลอดระยะเวลาโครงการ 5 ปี		436.3800	1,746.2000	1,746.2000	1,746.2000	1,746.2000	1,309.6500	8,730.8300
แผนงานสนับสนุนโครงการ Conceptual Plan (ในส่วนของวงเงิน 4,607.0445 ล้านบาท)		230.3000	921.2000	921.2000	921.2000	921.2000	691.9445	4,607.0445
โครงการระยะเร่งด่วน		268.3920	-	-	-	-	-	268.3920
- โครงการป้องกันน้ำท่วมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ		226.0300	-	-	-	-	-	226.0300
- โครงการปรับปรุงระบบเขื่อนป้องกันอุทกภัยนิคม/สวน/เขต อุตสาหกรรม จำนวน 6 แห่ง ทดแทนของเดิมที่ชำรุดเสียหาย/หมดอายุการใช้งานและรายการที่ขอเพิ่มเติม (สรรัตนนคร)		42.3620	-	-	-	-	-	42.3620
การดำเนินการตามยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ (กยอ.)		722.0000	4,924.0000	2,682.0000	1,142.0000	300.0000	230.0000	10,000.0000
- แผนงานพัฒนาภาคการเกษตรและบริหารจัดการทรัพยากรชีวภาพ		361.0000	1,805.0000	1,083.0000	361.0000	-	-	3,610.0000
- แผนงานพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ		200.0000	2,520.0000	1,000.0000	520.0000	300.0000	230.0000	4,770.0000
- แผนงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อตอบสนองทิศทางการพัฒนาโลก		87.0000	261.0000	261.0000	261.0000	-	-	870.0000
- แผนงานวิจัยเชิงปฏิบัติเพื่ออนาคตประเทศ		74.0000	338.0000	338.0000	-	-	-	750.0000
รวมทั้งสิ้น		17,249.5405	66,474.3107	86,351.0037	74,336.2956	52,225.5980	27,969.5181	324,606.2665

# แผนการกู้เงินตาม พ.ร.ก.๑

## ประเด็นพิจารณา

จากแผนการกู้เงินดังกล่าวข้างต้น สบพ. จึงเห็นควรกู้เงินโดยวิธีการลงนามสัญญาเงินกู้ (Term Loan) กับสถาบันการเงิน วงเงิน 324,606.2665 ลบ. ตามที่ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 56 และ สบพ. เห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินกู้ เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 56 โดยทยอยเบิกเงินกู้ ตามความต้องการใช้เงินจริงของหน่วยงานเจ้าของโครงการ โดยมีเงื่อนไขการกู้เงิน ดังนี้

### รายละเอียดเงื่อนไขสัญญาเงินกู้

- ปรมูลเงินกู้จากสถาบันการเงิน 32 แห่ง
- อัตราดอกเบี้ยลอยตัว (BIBOR/FDR + Spread)  
ปรับอัตราดอกเบี้ย/ ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
- เงินกู้ทยอยครบกำหนดชำระเงิน
- สามารถชำระคืนต้นเงินกู้ก่อนกำหนดได้

### ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2556 วงเงิน 350,000 ล้านบาท

- ลงนามสัญญาแล้ว จำนวนรวม 25,393 ล้านบาท
- คงเหลือวงเงินที่ต้องลงนาม จำนวน 324,607 ล้านบาท ภายใน 30 มิถุนายน 2556
- คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้กู้เงินตามกรอบแผนงานตามที่ กบอ. และ กยอ. เสนอ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2556 และสำนักงานงบประมาณได้จัดสรร วงเงินแล้ว เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2556
- อยู่ระหว่างเสนอลงนามสัญญาเงินกู้ ทั้งนี้ ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2556
- ต้นทุนการกู้เงิน ณ วันประมูล อัตราดอกเบี้ยร้อยละ FDR + 1.83 (3.82) ต่อปี



ธนาคาร  
**ออมสิน**  
Government Savings Bank



**Bangkok Bank**

ธนาคารกสิกรไทย  
KASIKORNBANK 泰华农民银行



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK



# สรุปผลการประชุมความคืบหน้าการพัฒนาระบบ GFMS การคืนเงินเหลือจ่าย ณ 21 มิ.ย. 56

ผู้อำนวยการกลุ่มงานกำกับและพัฒนาระบบงาน สำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (นางสุภารัตน์ รักจันทร์) ได้แจ้งในที่ประชุมว่า กรมบัญชีกลางได้พัฒนาระบบ GFMS เพื่อรองรับการคืนเงินเหลือจ่ายสำหรับเงินกู้ตาม พ.ร.ก. เสร็จแล้ว โดยหน่วยงานสามารถส่งคืนเงินเหลือจ่ายเข้าสู่ระบบ GFMS ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางอยู่ระหว่างการจัดทำหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและออกหนังสือเวียนเพื่อแจ้งขั้นตอนและหลักเกณฑ์การคืนเงินเหลือจ่ายให้แก่หน่วยงานเจ้าของโครงการต่อไป โดยมีเนื้อหาสรุปแนวปฏิบัติสำหรับการโอนเงินเหลือจ่าย ดังนี้

- 1 กรมบัญชีกลางจะทำหนังสือเวียนการคืนเงินเหลือจ่ายไปยังหน่วยงานเจ้าของโครงการ โดยเมื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินกู้ได้ดำเนินโครงการและเบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดแล้วจะต้องคืนเงินเหลือจ่ายนั้น หน่วยงานจะต้องตรวจสอบข้อมูลเงินเหลือจ่ายแต่ละโครงการ หากมีเงินเหลือจ่ายจากโครงการจึงจะทำการคืนเงินเหลือจ่าย ในปัจจุบันพบว่าหน่วยงานที่ดำเนินโครงการแล้วเสร็จและมีเงินเหลือจ่าย ได้แก่ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และกรมพัฒนาที่ดิน
- 2 หน่วยงานจะต้องจัดเตรียมข้อมูลจำนวนเงินคงเหลือของโครงการเป็นไฟล์ Excel เพื่อทำการอัปโหลดข้อมูลลงระบบ GFMS ในรายการเงินเหลือจ่าย
- 3 หน่วยงานอัปโหลดข้อมูลและคีย์ข้อมูลในระบบ GFMS แล้วเสร็จ คลิกเลือกรายการที่ยืนยันเงินเหลือจ่ายเพื่อจะทำการดึงงวดและโอนเข้าถังกลางให้สำนักงบประมาณจัดสรรต่อไป