

รายงานการประชุม

เรื่อง คณะกรรมการตรวจรับและทดสอบโดยสารปรับอากาศใช้เชือเพลิงกําชธรรมชาติ (NGV)
จำนวน ๔๘๙ คัน ตามคำสั่งองค์การที่ ๓๘๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ครั้งที่ ๖ วันอังคารที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๕ สนญ.

รายชื่อผู้มาประชุม

๑. นายสมควร	นาสนม	ช.ผลก.พรอ.๑	เป็นประธาน
๒. นายชิดขัย	ภู่อารีย์	ผอ.สบด.	
๓. นายกอบขัย	พานิชกุล	ผู้แทนกรรมการขนส่งทางบก	
๔. ผศ.ดร.นพดล	มณีรัตน์	ผู้แทนสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร	ลาดกระบัง
๕. นายธีรยุทธ	สุคนธิวิท	ประธานภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนขึ้นได้	
๖. นายบรรม	รินทอง	รก.ผอ.ชดร.๑	
๗. นายก้องฟูสิษฐ์	ถินมาบแคล	รก.ผอ.ชดร.๔	
๘. นายสังเวียน	พยัฆวรรณ	รก.ผอ.ชดร.๗	
๙. น.ส.สุปรียา	เทพมาก	ช.ผอ.สบด.	
๑๐. นายวิชา	สินอุดม	รก.ช.ผอ.ชดร.๓	
๑๑. นายรุ่งโรจน์	วงศ์บุญอุปัมณ์	ห.กชบ.	
๑๒. น.ส.พิมพ์ทอง	สีรีศุภกุล	ห.กปด.๒๑	
๑๓. นายวิทยา	แย้มโอวาท	ห.กปด.๑๕	
๑๔. นายสถาพร	เพชรกอง	ห.กปด.๓๘	
๑๕. นายคุณิสสร์	ศรีวิชิระประภา	ตัวแทน บ. เบสท์ริน กรุ๊ป จำกัด	
๑๖. นายนวิน	เสนาะดอนตรี	ตัวแทน บ. เบสท์ริน กรุ๊ป จำกัด	
๑๗. นายทินกร	พินพานิชยกุล	ตัวแทน บ. เบสท์ริน กรุ๊ป จำกัด	
๑๘. นายสุรพงษ์	พยัฆพลอย	ตัวแทน บ. เบสท์ริน กรุ๊ป จำกัด	
๑๙. นายธีรธร	วัฒนธร	ตัวแทน บ. เบสท์ริน กรุ๊ป จำกัด	

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

๒๐. นายเอนก	นาสนม	ผอ.ชดร.๒
๒๑. นายสุกวัฒน์	เสมอภาค	ภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนขึ้นได้

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เรื่องที่ ๑. คณะกรรมการตรวจรับและทดสอบโดยสารปรับอากาศใช้เชือเพลิงธรรมชาติ (NGV)
ได้เชิญบริษัท เบสท์ริน กรุ๊ป มาประชุมวันนี้ เวลา ๑๕.๓๐ น. เพื่อพิจารณาบทวนเรื่องบริษัท เบสท์ริน ต้องส่งมอบ
รถโดยสารดังกล่าวให้กับองค์กรตามสัญญา
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการได้ก่อตัวรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับและทดสอบรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงธรรมชาติ (NGV) ตามคำสั่งอธิการบดี ๓๔๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง ซึ่งประธานเห็นว่ายังมีข้อความคลาดเคลื่อน ซึ่งจะเป็นผลในทางกฎหมาย เนื่องควรให้ฝ่ายเลขานุการนำรายงานการประชุมดังกล่าวไปแก้ไขในบางรายการให้ถูกต้อง และให้นำมาพิจารณารับรองใหม่ในคราวประชุมครั้งต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๓.๑ พิจารณาหนังสือที่ออกจากคณะกรรมการ

ประธานคณะกรรมการได้มีหนังสือถึงกรรมการผู้จัดการ บริษัท เบสท์ริน กรุ๊ป จำกัด

๔ เรื่อง ดังนี้

๓.๑.๑ ตามหนังสือที่ ช.พอก.พรอ.๑. ๐๐๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ เรื่องการตรวจรับรถโดยสาร NGV จำนวน ๔๘๘ คัน ขอให้บริษัท เบสท์ริน กรุ๊ป จำกัด ส่งเอกสารประกอบการตรวจรับรถโดยสาร ให้คณะกรรมการตรวจรับล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ วัน ก่อนการส่งมอบรถโดยสารและให้จัดส่งเอกสารยืนยันว่ารถโดยสาร NGV จำนวน ๔๘๘ คัน ผลิตที่ประเทศไทย ประกอบ ณ โรงงาน R&A Commercial Vehicles SDNBHD ประเทศไทย เลขที่ ๒๐๑ ถนนสัญญา แขวงท่าขี้เหล็ก เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐

๓.๑.๒ ตามหนังสือที่ ช.พอก.พรอ.๑ ๐๐๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ เรื่องให้แต่งตั้งบุคลากรภายนอกเป็นคณะทำงานทดสอบรถโดยสาร NGV จำนวน ๔๘๘ คัน

๓.๑.๓ ตามหนังสือที่ ช.พอก.พรอ.๑ ๐๐๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ เรื่องขอเขียนข้อความร่วมประชุม พร้อมหนังสือมอบอำนาจ ร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับและทดสอบรถโดยสาร

๓.๑.๔ ตามหนังสือที่ ช.พอก.พรอ.๑ ๐๐๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ เรื่องขอให้ส่งเอกสารประกอบการตรวจรถโดยสาร NGV เพื่อให้การตรวจรับรถโดยสารของคณะกรรมการมีเอกสารประกอบการตรวจรับตามสัญญา และ TOR

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองแล้ว ให้บริษัท เบสท์ริน กรุ๊ป จำกัด ทำหนังสือแจ้งองค์การและคณะกรรมการยืนยันความถูกต้องตามสัญญา ลงรายละเอียดให้ครบถ้วน ต่อไป

๓.๒ พิจารณาหนังสือที่เข้าจากบริษัท เบสท์ริน กรุ๊ป จำกัด แจ้งยืนยันแผนการส่งมอบรถโดยสารปรับอากาศ กําชธรรมชาติ NGV จำนวน ๔๘๘ คัน

๓.๒.๑ หนังสือ NGV ๐๐๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ เรื่องแจ้งยืนยันแผนการส่งมอบรถโดยสารปรับอากาศกําชธรรมชาติ (NGV) เพิ่มเติม ๘๙ คัน

๓.๒.๒ หนังสือ NGV ๐๐๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ เรื่องแจ้งความประسังค์ในการส่งมอบรถโดยสารปรับอากาศ NGV สำหรับการทดสอบ

๓.๒.๓ หนังสือ NGV ๐๐๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ เรื่องแจ้งความประสังค์ในการส่งมอบรถโดยสารปรับอากาศ NGV

๓.๒.๔ หนังสือ NGV ๐๐๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ เรื่องแจ้งความประสังค์ในการส่งมอบรถโดยสารปรับอากาศ NGV

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๓ พิจารณาเรื่องกำหนดการส่งมอบรถ NGV จำนวน ๔๘๙ คัน ร่วมกับบริษัท เบสท์ริน กรุ๊ป จำกัด ที่ประชุมมีมติร่วมกันดังนี้

๓.๓.๑ การส่งมอบรถให้กำหนดส่งมอบ และรับมอบเป็นล็อตโดยย่อเป็นราย ๆ ดังนี้

งวดที่	วันที่ส่งมอบรถ	จำนวน (คัน)	สังกัด
๑	ภายในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐	๑๓๐	เขต ๕
๒	ภายในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐	๑๒๙	เขต ๑
๓	ภายในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐	๑๐๐	เขต ๒
๔	ภายในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐	๑๓๐	เขต ๓

๓.๓.๒ กรณีการส่งมอบรถตามข้อ ๓.๓.๑ ให้บริษัท เบสท์ริน กรุ๊ป จำกัด ทำหนังสือแจ้งองค์การและคณะกรรมการ ให้ถูกต้องตามสัญญา กับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ยืนยันความถูกต้องตามสัญญา เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาประกอบการส่งมอบรถ

๓.๓.๓ ให้ บริษัท เบสท์ริน กรุ๊ป จำกัด จัดส่งเอกสารประจำรถแต่ละคัน ซึ่งเป็นหลักฐานในการประกอบการรับรถให้คณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ วัน ก่อนการรับรถ

๓.๓.๔ การได้ที่ บริษัท เบสท์ริน กรุ๊ป จำกัด ยื่นเอกสารให้ ขสมก. หรือมอบหมายให้ตัวแทนมาติดต่อประสานงานกับ ขสมก. ให้มีหนังสือมอบอำนาจให้ถูกต้องตามกฎหมายกับบุคคล ๆ นั้น เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม ได้ ๆ กับ ขสมก.

๓.๔ พิจารณาเรื่องแผนการรับรถของคณะกรรมการตรวจสอบและทดสอบรถโดยสาร คำสั่งองค์การที่ ๓๘๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘

โดยกำหนดนำรถโดยสารที่จะส่งมอบ สุ่มตัวอย่างไปทดสอบก่อนการตรวจรับรถในงวดที่ ๓ กลุ่มรถสังกัดเขตการเดินรถที่ ๒ จำนวน ๒ คัน ตั้งแต่วันที่ ๗-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และกลุ่มรถสังกัดเขตการเดินรถที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑๔-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

มติที่ประชุม ๑. ให้บริษัท เบสท์ริน กรุ๊ป จำกัด ส่งมอบรถโดยสารตามกำหนด
๒. เขต ๒ และเขต ๓ ทดสอบรถโดยสารตัวอย่างตามกำหนด

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

เรื่องที่ ๑ ผลการทดสอบโดยสารตัวอย่าง เขต ๑ จำนวน ๒ คัน และเขต ๕ จำนวน ๓ คัน มีข้อบกพร่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

๑ แก้ไขบริเวณเบาะนั่งห้ายางมีแสงสว่างไม่เพียงพอ พกส.จำหน่ายตัวมองไม่เห็น

๒ พิจารณาการติดตั้งสัญญาณกริ่ง ต่ำ - สูง ให้เหมาะสมในการใช้ประโยชน์

๓ พิจารณาความเหมาะสมของผู้พิการ และให้ความรู้เรื่องจุดล็อกล้อรถผู้พิการ

๔ พิจารณาป้ายตัววิ่งบอกเส้นทางให้เป็นรูปแบบเดียวกัน

มติที่ประชุม บริษัทเบสท์ริน กรุ๊ป จำกัด รับทราบข้อมูลเพื่อนำไปพิจารณาปรับปรุงต่อไป

เรื่องที่ ๒ บริษัท เบสท์ริน กรุ๊ป จำกัด เสนอที่ประชุมทราบถึงขั้นตอนการดำเนินการและปัญหาอุปสรรคในการนำรถส่งให้ ขสมก.

๑. บริษัทเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับเอกสารการส่งมอบรถโดยสาร จำนวน ๔๘๙ คัน

๒. ปัญหาที่กรมศุลกากร นั้น บริษัทมีเอกสารซึ่งอยู่บันทึกของความถูกต้องทางกฎหมาย จึงขอชี้แจงให้องค์การทราบในข้อเท็จจริงและความจำเป็นเกี่ยวกับการผลิต บริษัทต้องมีพันธมิตรในการประกอบรถ โดยขั้นส่วนอาจมาจากหลายประเทศ

๓. บริษัทจะทำหน้าสือยืนยันให้คณะกรรมการรับและทดสอบรถโดยสาร ทราบว่า รถโดยสาร พลิตในประเทศไทย และประกอบในประเทศไทยมาแล้วเชีย

๔. การติดตั้งระบบ GPS ขณะนี้กรรมการขนส่งทางบกแจ้งว่า เมื่อติดระบบ GPS เส้นจีเรียบร้อยแล้ว ต้องเชื่อมต่อระบบ Online ได้ ซึ่งปัจจุบันยัง Online ไม่ได้ คือรุดการ์ดแล้วข้อมูล พขร.ไม่ปรากฏ

๕. บริษัทประสบปัญหาไม่มีที่จอดเก็บรถโดยสาร และการนำรถจำนวนมากไปตรวจสอบสภาพ ชำรุด ที่กรรมการขนส่งทางบก

๖. บริษัทจะจัดส่งหนังสือมอบอำนาจ และหนังสือรับรองการจัดจดทะเบียนบริษัท ให้ คณะกรรมการทราบ กรณี บริษัท เบสท์ริน มอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทนในเรื่องต่าง ๆ แทนบริษัท

๗. บริษัทจะจัดเอกสารการตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนดำเนินการ จำนวน ๑ ชุด

มติที่ประชุม รับทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่ ๓. คณะกรรมการได้แจ้งให้ที่ประชุมร่วมกับบริษัท เบสท์ริน กรุ๊ป จำกัด โดยให้ทราบวิธีการ ดำเนินการตรวจสอบโดยสารแบบมีเงื่อนไข และให้บริษัทดำเนินการ ดังนี้

๓.๑ บริษัท เบสท์ริน กรุ๊ป จำกัด จะออกหนังสือรับรองว่ารถโดยสารที่จะส่งมอบให้ ขสมก. เป็นรถ ที่ผลิตในประเทศไทย และประกอบในประเทศไทยมาแล้วเชีย ตามที่ระบุในสัญญาข้อ ๒.๑ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา ประกอบการรับมอบรถในครั้งนี้

๓.๒ การรับมอบรถโดยสารที่บริษัท เบสท์ริน กรุ๊ป จำกัด จะส่งมอบให้ คณะกรรมการจะตรวจรับ รถโดยสารแบบมีเงื่อนไขว่า ในกรณีพิสูจน์ทราบในภายหลังว่า บริษัทไม่ได้ปฏิบัติตามสัญญาที่ ร.๕๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ข้อใดข้อหนึ่ง ให้ถือว่าการรับรถโดยสารครั้งนี้เป็นโมฆะ

๓.๓ หากความเห็นของสำนักอัยการสูงสุด ว่าองค์การไม่ควรตรวจรับรถโดยสารจากคู่สัญญา ดังที่องค์การขอความเห็นตามหนังสือที่ ขสมก.๒๐๘๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ การตรวจรับรถไว้ก่อน ก็ให้เป็นอันเพิกถอนไปด้วย

๓.๔ หากการจัดส่งรถโดยสารไม่ครบตามกำหนดในสัญญา ตามวัน เวลาที่ระบุไว้ โดยองค์การ บอกเลิกสัญญาเสียที่แสดงเจตนาตามหนังสือที่ ขสมก.๐๒๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ การตรวจรับรถ ไว้ก่อนก็ให้เป็นอันระงับได้ด้วยเข่นกัน

มติที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุมเวลา ๑๘.๐๕ น.

ลงชื่อ..... นันทภัค มากัมพู ผู้จัดรายงานการประชุม¹
(น.ส. นันทภัค นกจันทร์) จนท.ผด

ลงชื่อ..... ผู้จัดรายงานการประชุม²
(น.ส.สุปริยา เทพมาศ) ช.ผอ.สบด.